

## Madde 6 - İşyerinin yükleniciye teslimi

**Madde 6 -** (1) Sözleşmenin imzalanmasından sonra, sözleşmede yazılı süre içinde işe başlanabilmesi için işyeri, ihaleye esas proje ve mahal listesine göre; eksen kazıkları, someler, röperler ve benzerleri, proje sahası, güzergah, zemin veya buna benzer yerler üzerinde kontrol edilerek, İdare tarafından görevlendirilen yapı denetim görevlisinin de bulunduğu komisyon tarafından yükleniciye teslim edilir. Bu hususta iki taraf arasında bir tutanak düzenlenir.

(2) Yer teslim tutanağının imzalanmasıyla yükleniciye yer teslimi yapılmış olur. Ancak; yer teslim tutanağında, yer tesliminin tutanağın onaylanması halinde gerçekleşmiş olacağının belirtilmesi halinde, tutanağın onaylandığının yükleniciye tebliğ edildiği tarihte yer teslimi yapılmış olur. **(Ek cümle: 08/08/2019-30856 R.G./21.md., yürürlük: 18/08/2019)** Yüklenicinin sözleşmede yer teslimi için belirlenmiş olan süre içinde işyerinin teslimi için hazır bulunmaması halinde bu durum komisyon tarafından tutanak altına alınarak işin süresinin başladığı yükleniciye yazılı olarak bildirilir. Bu durumda, yüklenici işyerini geç teslim aldığını gerekçe göstererek süre uzatımı talebinde bulunamaz. **(Ek cümleler: 30/07/2025-32971 R.G./14.md., yürürlük: 01/09/2025)** Yüklenicinin işe başlamasına mâni olacak ve yükleniciden kaynaklanmayan hukuki, idari, teknik veya fiili bir engel olması durumunda düzenlenecek işyeri teslim tutanağında bu durum belirtilmek kaydı ile yer teslimi yapılır. Ancak bu durumda, işin süresi başlamış olmakla birlikte iş durdurulmuş sayılır. İşe başlanılmasına engel teşkil eden durumun ortadan kaldırılmasını izleyen en geç beş iş günü içinde idare tarafından iş tekrar başlatılır. Bu madde kapsamında fiilen işyeri teslimi yapılmaksızın işin süresinin başlatıldığı durumlarda, tutanağın düzenlenmesi ile fiilen işyeri teslimi yapılması arasında geçen süre işin süresine eklenir. Yüklenici işyeri teslimine bağlı yükümlülüklerini işyerinin fiilen teslimini müteakip gerçekleştirir.

(3) Yklenici, kendisine teslim edilen iřyerindeki someler ve rperleri iřin sonuna kadar korumak ve varsa toprak iřlerine ait eksen kazıklarını da, bu iřler bittikten sonra boy kesite gre tekrar yerlerine akmak zorundadır.

(4) İdare, iřin yapılacađı yerleri, szleřme veya eklerinde aksi yazılı olmadıka, iř iin gerekli tesislerin kurulmasında ihtiya duyulan sahalar ile hizmet yollarının geeceđi yerleri, her trl toprak iřlerine ait olup szleřme veya eklerinde belirlenmiř veya sonradan idarece tespit edilmiř olan ariyet ve depo yerlerini, szleřme veya eklerinde kamuya ait ocaklardan temini ngrlen yapı malzemeleri varsa (tař, kum, akıl, gravye, balast, stabilize vb.) bunların temin yerlerini, ykleniciye bedelsiz olarak teslim eder. İřyeri ykleniciye kısımlar halinde de teslim edilebilir.

(5) İř iin gerekli olması nedeniyle, el konacak tařınmaz malların kamulařtırılmasına veya geici iřgaline ait harita, plan, cetveller ve diđer btn iřlemler, szleřmede aksi yazılı olmadıđı takdirde, idarece yapılır ve kamulařtırılacak veya geici olarak el konacak yerler, iřlemler tamamlandııka iř programına uygun olarak kısım kısım ykleniciye teslim edilir.

(6) İřlerin yapılacađı yerlerin ykleniciye tesliminde gecikme olması ve bunun iřin bir kısmının veya tamamının zamanında bitirilmesini geciktirmesi halinde, szleřmede tespit edilen iř sresi, iřin bir kısmı veya tamamı iin gecikmeyi karřılayacak řekilde uzatılır.

(7) Zorunluluk halinde, szleřme bedelinin ařılmaması ve idare ile yklenicinin karřılıklı olarak anlařması kaydıyla ykleniciye teslim edilmiř olan iřyerlerinde deđiřiklik yapılabilir. Bu durumda, iř bařına getirilmiř olan malzeme, ara ve makinelerin yeni iř yerine tařınması giderleri ile eski iř yerinde (kurulmuř ise) řantiye bina ve tesislerin yeni iř yerine tařınma ve kurulma giderleri ykleniciye aittir. Bu durumda iřin sresi, iřin bir kısmı veya tamamı iin gecikmeyi karřılayacak kadar uzatılır.