
4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar

Madde 12 – Süre uzatımına ilişkin uygulama esasları

MADDE 12- (1) 2 nci maddenin ikinci fıkrası kapsamındaki sözleşmelerde süre uzatımı

verilebilmesi için yüklenicinin bu Esasların yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün

içerisinde idareye yazılı olarak başvurması zorunludur. İdare tarafından yüklenicinin

yazılı başvurusu hakkında 10 gün içerisinde karar verilir. Yüklenicinin başvuruda

bulunması, sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.

(2) Başvurunun uygun görülmesi halinde, bu hususun yükleniciye tebliğ tarihinden

itibaren 7 gün içinde revize iş programı yüklenici tarafından düzenlenerek idarenin

onayına sunulur. Onaylanan revize iş programına göre işe devam edilir ve bu işlerde

31/3/2022 tarihinden sonra gerçekleştirilen iş miktarına ilişkin fiyat farkı hesabı revize

iş programı dikkate alınarak, ikinci bölümdeki hükümler saklı kalmak kaydıyla, ilgili

sözleşmeye esas ihalenin ilanı veya duyurusunun yapıldığı tarihte geçerli olan Fiyat

Farkına İlişkin Esaslara göre yapılır.

(3) Uzatılacak süre, 1/1/2022 ile 31/3/2022 tarihleri arasındaki (bu tarihler dâhil) iş

programına göre; gerçekleştirilemeyen iş miktarının, bu tarihler arasındaki günlük iş

miktarına bölünmesiyle tespit edilir.

(4) 1/1/2022 tarihinden önce işin süresi sona eren ancak bu tarihten sonra cezalı

çalışılan işlerde bu Esaslar kapsamında süre uzatımı verilemez.

(5) Bu madde kapsamında süre uzatımı verilmesi halinde, uzatılan sürede

gerçekleştirilen imalatlar için de artırımlı fiyat farkı hükümleri uygulanır.
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